
昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：835                考试科目名称 ：建筑施工管理   

考生答题须知

所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。


	2.合同法律关系由哪些要素构成? （5分）

 3.施工合同文件包括哪些？这些文件的优先顺序是怎样的？（5分）
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	计算题（60分）

1.（2个问题，第1个问题15分，第2个问题10分，合计25分）。
已知：某工程项目于2011年1月初开始正式施工，施工单位按要求编制了工程施工进度计划及预算费用计划。在2011年5月末检查发现，各工作项目实际已完成的工作量及实际单价与原计划有偏差，各工作的计划工程量和实际工程量，计划单价与实际单价如下表所示。
工作
1

2

3

4

5

计划工程量(m3)

150

150

750

750

450

计划单价（元/m3）
12

12

26

26

28

实际已完工程量(m3)

200

200

550

950

950

实际单价（元/m3）
15

15

32

30

30

要求：（1）试在下列表格中，采用表格法计算出3月至5月各工作的计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BCWP)、已完工作实际费用(ACVP)，并分析费用局部偏差值、费用绩效指数CPI、进度局部偏差值、进度绩效指数SPI，以及费用累计偏差和进度累计偏差。（15）

(1)时间（月份）
2

3

4

5

(2) 计划工作量（m3）
--

(3) 计划单价（元/ m3）
--

(4) 计划工作预算费用(BCWS)/元
--

(5) 计划工作预算费用累计
3600

(6) 已完成工作量（m3）
--

(7) 已完工作预算费用(BCWP)/元
--

(8) 已完工作预算费用累计/元
4800

(9)实际单价（元/ m3）
--

(10)已完工作实际费用(ACWP)/元
--

(11) 已完工作实际费用累计/元
6000

(12)费用局部偏差/元
--

(13)费用绩效指数CPI
--

(14)进度局部偏差/元
--

(15)进度绩效指数SPI
--

（2）采用曲线法绘制计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BCWP)、已完工作实际费用(ACVP)的评价曲线示意图（2月至5月），并标注5月末的费用偏差和进度偏差情况。（10）
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2.某工程由A、B、C三个施工过程组成，分三段组织流水施工，已知
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=2天，
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t

=4天，
[image: image5.wmf]C

t

=3天，试组织不等节拍流水施工，计算其工期并绘制进度计划表。 （20分） 
3.某分部工程划分为A、B、C三个施工过程和四个施工段，其流水节拍均为二天，且A施工过程完成后，技术间歇一天。试组织全等节拍流水施工，计算其工期并绘制进度计划表。（15分）
五、综合分析题（45分）
1.某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管（每根长4.5m）和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。（20分）
此时，恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡、3人重伤的事故。
问题：
（1）该事故属何等级？简述该等级的判定标准？
（2）分析造成这起事故的原因。
（3）该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容。
2.某工程位于北三环和北二环之间，建筑面积约35000m2。地下3层，地上12层。框架结构，筏形基础，基础埋深约为12.8m。通过招标方式甲乙双方签订了工程施工合同。经监理工程师批准，乙方将土方和护坡分包给该市某专业基施公司施工。边坡支护采用桩锚体系，护坡直径600mm，间距1200mm，嵌固深度约为4.5m。锚杆按3桩2锚进行布设，锚杆长度约为18m。基坑降水采用大管井的方法，分3步开挖土方。
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	当第一段挖到槽底后，该侧边坡出现变化，并最终倒塌。经调查，该工程所处的地理环境水系比较丰富，周围有2个公园。在开挖过程中，上层滞水因在7～8m深的部位受一黏土层的影响，不能顺利地渗透到降水井中去，边坡渗水情况较为突出；在倒塌的边坡外3m建有临设房屋，作为该基施公司的办公室和部分宿舍，在倒桩的前一天曾在此侧放有20t水泥；倒桩后发现，此侧边坡尚有一条较大的供水管线和排水管线，由于年久失修，存在不同程度的渗漏现象。从发现边坡出现较大变化，到彻底倒塌的过程中人员和物品都被转移到安全的地带，所以没有出现人员伤亡。
乙方与租赁商原约定使用的某种机械于2月15日进场，但因运输问题推迟到2月18日才进场，造成多用人工8个工日。乙方为此提出索赔。
由于业主设计变更，造成施工单位返工费4万元，并损失工期3天。又停工待图7天，窝工损失4万元。（25分）
问题：
⑴乙方的索赔要求是否成立？请说明理由。
⑵试简要分析造成这起护坡桩倒塌事故的可能原因。
⑶基础工程施工安全隐患的主要表现形式有哪些？
⑷如果该工程的竣工验收报告在10月10日被甲方认可，按合同示范文本要求，乙方最迟应在何时之前提交竣工结算资料？甲方最迟应在何时之前结算？如甲方到期不结算，从何时起甲方应支付拖欠工程款利息?如果结算，乙方何时之前将竣工工程交付甲方?
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